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GESTION Y EVALUACION DE PROYECTOS EUROPEOS

OBJETIVOS

= Aprender a elaborar y gestionar
proyectos europeos, utilizando
métodos eficaces que permitan una
gestién dptima de todo el ciclo de
vida del proyecto.

= Construir indicadores en torno a un
proyecto europeo que promueva el
aprendizaje 'y mejora de los
diferentes actores a lo largo de su

evaluacion mediante una
metodologia de acompafiamiento
in itinere.

CONTENIDOS

= MODULO I: Definicién y etapas que
componen un Proyecto. Conceptos
basicos: qué es y para qué sirve.

= MODULO II: Los proyectos de
innovacidon. Procesos de gestion.
Areas de gestion.

= MODULO IIl: Estrategias para idear
y estructurar proyectos: Actores
principales. Herramientas para
comenzar un proyecto.
Documentacion y contactos.

= MODULO IV: Aplicaciéon de la
gestion de proyectos al proyecto
europeo: El entorno de financiacion
europeo y su funcionamiento. Tipos
de proyecto y sus caracteristicas.
Procesos principales del proyecto y
su interrelacién. Estructuracién de
la informacidn basica del proyecto.

= MODULO V: Aspectos legales de
los proyectos europeos: El contrato
con la Comisién Europea. Los
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acuerdos entre los socios del
proyecto: el acuerdo de consorcio.
Derechos de propiedad intelectual.
MODULO VI: Gestion de proyectos
europeos: Disefio de una guia para
el proyecto. Organizacion y control
del presupuesto econdémico.
Gestion de recursos humanos.
Temporalizacién y calendario de las
actividades.

Confeccion de documentos sobre el
socio y sus actividades. Reuniones
transnacionales y los contactos con
la UE. Herramientas informaticas
para la gestién de proyectos.
MODULO VII: Evaluacién de los
proyectos europeos: La politica de
evaluacidn de los fondos europeos.
MODULO VIII: Preparacién de una
evaluacion util y de calidad. Formas
de evaluacion.

MODULO IX: Métodos de
evaluacion de proyectos: Métodos
cuantitativos: proyectos de escaso
nivel de incertidumbre. Métodos
cualitativos: proyectos de elevado
nivel de incertidumbre.

MODULO X: Principales problemas
que se presentan en la gestion de
un proyecto: Los factores de
fracaso.

MODULO XI: La resolucién de
conflictos.

MODULO XII: El cierre del
proyecto: La desactivaciéon del
proyecto. Cierre administrativo y
legal del proyecto.

MODULO XIllI: Clausura y cese del
equipo de trabajo.
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TEMPORALIZACION y METODOLOGIA

Fecha de Inicio:

12 EDICION: 28 de Septiembre de
2011. SESION PRESENCIAL.

Horario: 9.00h-14.00 h

Fecha de Finalizacion: 16 de
Noviembre de 2011

22 EDICION: 5 de Octubre de 2011.
SESION PRESENCIAL.

Horario: 9.00h-14.00 h

Fecha de Finalizacion: 25 de
Noviembre de 2011

LUGAR DE CELEBRACION DE LAS
SESIONES PRESENCIALES

Ayuntamiento de La Linea de Ila
Concepcion. (Cadiz). Edificio Virgen del
Carmen, C/Archena, s/n.

La accidon formativa tiene una duracion
de 55 horas, 5 horas impartidas bajo la
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modalidad presencial y 50 horas
impartidas en la modalidad online.

la accion formativa se desarrolla en la
modalidad Mixta, combinando la
formacién presencial con la formacién
online.

Para el desarrollo de la accién
formativa, los alumnos accederan al
campus virtual donde contaran con el
material didactico de cada mddulo que
trabajardan de acuerdo con un
calendario establecido; fomentandose
la participacidn de los alumnos a través
de foros, chats y debates.
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TEMPORALIZACION

22 Edicidn

FASE
INICIAL

Modalidad
Presencial

Presentacion del curso y
pautas basicas

Estudio de modulos |y Il

FORO de reflexion sobre los
maodulos estudiados
Autoevaluacién de los
maodulos estudiados
Estudio de modulos 'y IV
FORO de reflexion sobre los
maodulos estudiados
Autoevaluacién de los
modulos estudiados
Estudio de médulos Vy VI
FORO de reflexion sobre los
modulos estudiados
Autoevaluacidn de los
modulos estudiados
Estudio de mddulos Vil y VI
FORO de reflexion sobre los
modulos estudiados
Autoevaluacidn de los
maodulos estudiados
Estudio de mddulos IXy X
FORO de reflexion sobre los
mddulos estudiados
Autoevaluacion de los
mddulos estudiados
Estudio de médulos
Xl
FORO de reflexion sobre los
mddulos estudiados
Autoevaluacién de los
modulos estudiados

CASO PRACTICO FINAL

FASE DE DESARROLLO
Modalidad a Distancia

X1, XIl y
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28/09/2011
9.00h-14.00h

Semana del 29/09/2011 al
5/10/2011

Semana del 06/10/2011 al
12/10/2011

Semana del 13/10/2011 al
19/10/2011

Semana del 20/10/2011 al
26/10/2011

Semana del 27/10/2011 al
02/11/2011

Semana del 03/11/2011 al
09/11/2011

Semana del 10/11/2011 al
16/11/2011

05/10/2011
9.00h-14.00h

Semana del 06/10/2011 al
14/10/2011

Semana del 17/10/2011 al
21/10/2011

Semana del 24/10/2011 al
28/10/2011

Semana del 31/10/2011 al
07/11/2011

Semana del 08/11/2011 al
11/11/2011

Semana del 14/11/2011 al
18/11/2011

Semana del 21/11/2011 al
25/11/2011




